

**ANEXO N° 1**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																																			
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN																		META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN											(17) OBSERVACIONES					
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010/2011	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2011	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2011	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2011 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2011	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2007 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2009 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2010 (\$)		(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2011 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2011 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2011 (12/11*100)
<b>PROGRAMA I GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO</b>				95,31%																5.030.959.855	3.640.646.064	72,36%	3.535.011.578	3.273.760.931	92,61%	3.994.363.690	3.516.496.633	88,04%	4.156.641.445	3.849.399.296	92,61%	3.431.574.627	2.778.382.808	80,97%	
<b>PROYECTO 1: CONOCIMIENTO E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HIDRICO</b>				81,25%																114.770.000	47.958.494	41,79%	170.280.100	126.623.822	74,36%	90.000.000	49.832.765	55,37%	180.000.000	173.563.015	96,42%	40.000.000	31.518.773	78,80%	
Apoyar el monitoreo y evaluación de la oferta hídrica del Glaciar del Ruiz/Un estudio de seguimiento y evaluación a la oferta hídrica del Glaciar del Ruiz	No. De documentos/Estaciones	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,0%	1	0,2	Documento Estaciones en operación	1	1	100,0%	1	0,8	80,0%	5	4,00	80,00%	16.000.000	15.958.526	99,74%	20.000.000	19.999.118	100,00%	0	0	0,00%	25.000.000	24.918.276	99,67%	25.000.000	23.486.773	93,95%	
Estudio de adecuación de biotecnología para tratamiento combinado de aguas residuales en centros poblados de alta montaña/ Estudio de adecuación de biotecnología para tratamiento de aguas residuales, municipio de Belalcazar, Fase I	estudio	2	2,0	100,0%	1	1,0	100,0%	1	1,0	estudio	1	1	100,0%	0	0	0,0%	6	5,00	83,33%	32.000.000	31.999.968	100,00%	40.000.000	38.028.709	95,07%	20.000.000	19.978.355	99,89%	20.000.000	13.725.684	68,63%	0	0	0,00%	
Realizar estudio sobre oferta hídrica en sitios prioritarios del departamento/Un estudio de investigación sobre oferta hídrica en sitios prioritarios del departamento	estudio	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,00%	1	0,3	estudio	1	1	100,0%	1	0,35	35,0%	2	1,63	81,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	40.000.000	0	0,00%	105.000.000	104.920.912	99,92%	15.000.000	8.032.000	53,55%	
Estudio de caracterización de 3 fuentes termales del Ruiz o Cerro Negro	estudio	1	0,3	25,0%	1	0,3	25,00%	0	0,0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	1	0,25	25,00%	10.000.045	0	0,00%	40.080.000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	la meta fue eliminada por Ac 05/09
Continuar con la fase I del modelo hidrogeológico conceptual del acuífero del río Grande de La Magdalena, en los sectores comprendidos entre Purnio hasta el río la Miel/Estudio de prospección del acuífero del río Grande de La Magdalena	estudio	1	1,0	100,00%	1	1,0	100,00%	1	1,0	estudio	1	1	100,0%	0	0	0,0%	4	4,00	100,00%	56.769.955	0	0,00%	70.200.100	68.595.995	97,71%	30.000.000	29.854.410	99,51%	30.000.000	29.998.143	99,99%	0	0	0,00%	
<b>PROYECTO 2: PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TERRITORIO PARA LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIDRICO</b>				100,00%																1.212.148.000	264.260.730	21,80%	1.362.686.858	1.223.226.601	89,77%	813.650.148	689.791.491	84,78%	1.009.000.000	922.886.075	91,47%	1.062.405.338	711.753.192	66,99%	
Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Guarinó.	plan	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,0%	0	0,0		0	0	0,0%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	220.000.000	173.668.424	78,94%	284.079.218	282.282.304	99,37%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca afluente al Cauca Noroccidente. Fases 1, 2, 3 y 4/Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Marmato. Fase I	% Avance	0	0,00	0,0%	0	0,0	0,00%	40%	0,4	% de avance	20%	20%	100,0%	40%	0,1	24,00%	1	0,70	69,60%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	250.000.000	242.889.645	97,16%	150.000.000	146.340.831	97,56%	0	0	0,00%	#DIV/0!
Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Campoalegre, Fase II	plan	1	1,00	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0		0	0	0,0%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	50.000.000	49.999.200	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Mantenimiento y operación de red de monitoreo de la calidad del agua en la subcuenca del río Chinchiná	red	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,0%	1	1,0		0	0	0,0%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	80.000.000	82.328	0,10%	145.000.000	110.000.000	75,86%	204.650.148	157.628.000	77,02%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Elaboración del PMA del acuífero Santágueda-Km 41. Fases III, IV y V	plan	1	0,00	0,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0		0	0	0,0%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	19.000.000	0	0,00%	60.000.000	59.862.496	99,77%	30.000.000	30.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Ordenación del recurso hídrico en función de la calidad en la microcuenca de la quebrada Manizales. Fases I y II	plan	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	0	0,0	Resolución	1	1	100,0%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	105.000.000	5.075.220	4,83%	297.524.997	281.741.724	94,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Validación de la ordenación del recurso hídrico en función de la calidad de fuentes receptoras de vertimientos en el departamento de Caldas. Fases I, II y III	estudio	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,0%	1	1,0		0	0	0,0%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	180.000.000	0	0,00%	320.480.000	289.609.824	90,37%	147.000.000	133.065.098	90,52%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Operar la red de monitoreo de la calidad del agua superficial en el departamento de Caldas/Validación, mantenimiento y operación de red de monitoreo de la calidad del agua a nivel departamental	red monitoreada	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,0%	1	1	red monitoreada	1	1	100,0%	2	0,5	25,00%	1	0,90	90,00%	518.148.000	11.081.750	2,14%	192.475.003	138.654.350	72,04%	112.000.000	56.209.252	50,19%	370.000.000	369.241.139	99,79%	350.000.000	0	0,00%	
Apoyar la formulación de 12 planes de uso eficiente y ahorro del agua en sitios de escasez hídrica	plan	4	4,00	100,0%	4	4,0	100,0%	0	0,0		0	0	0,0%	0	0	0,00%	8	8,00	100,00%	20.000.000	15.060.000	75,30%	23.127.640	21.084.000	91,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Optimización de sistemas de administración de acueductos en Centros Poblados de la cuenca del río La Miel	documento	1	1,00	100,0%	2	2,0	100,0%	2	2,0	No. de sistemas optimizados	0	0,0	0,0%	0	0	0,00%	5	5,00	100,00%	20.000.000	9.293.808	46,47%	40.000.000	39.991.903	99,98%	70.000.000	69.999.496	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Actualización del plan de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos chinchiná y Risaralda	Documento	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	documento	1	1	100,0%	1	0,5	50,00%	1	0,75	75,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	120.000.000	59.926.740	49,94%	164.970.000	164.970.000	100,00%	
Operar la red de monitoreo de aguas subterráneas en Caldas	Red de Monitoreo	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	red de monitoreo	1	1	100,0%	1	0,7	65,00%	1	0,83	82,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20.000.000	19.999.999	100,00%	
Ordenación de fuentes hídricas críticas según priorización de Corpocaldas	Estudio/resolución	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	Estudio/resolución	2	1	100,0%	1	0,5	45,00%	3	1,25	41,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	64.000.000	49.997.953	78,12%	120.000.000	119.999.981	100,00%	
Instrumentación de corrientes de aguas superficiales en términos de cantidad y calidad en el departamento de Caldas	Estaciones Instrumentadas	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	Estaciones instrumentadas	4	4,0	100,0%	4	3,6	90,00%	8	7,60	95,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	235.000.000	230.827.632	98,22%	322.435.338	322.435.276	100,00%	

**ANEXO N° 1**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN																		META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN													(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010/2011	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2011	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2011	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2011 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2011	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)		(11) META FINANCIERA ANUAL 2011	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2011 \$
Realizar la reglamentación de dos microcuencas en el departamento de Caldas	Microc. Reglamentadas	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	Microc. Reglamentadas	1	1	100,0%	2	0,7	35,00%	3	1,70	56,67%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	70.000.000	66.551.780	95,07%	40.000.000	39.347.937	98,37%
Realizar un estudio para la reglamentación de corrientes en el Departamento de Caldas		0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	Microcuencas reglamentadas	0	0	0,0%	2	0	0,00%	2	0,00	0,00%															
Implementar PMA del acuífero Santaguada Km 41	%Avance									% de avance	20			20%	0,1	40,00%	0	0,08	40,00%															
Formulación del Plan de Manejo del Acuífero del Río Magdalena, jurisdicción Caldas	% Avance	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	% de avance	0	0	0,0%	50%	0,2	40,00%	1	0,20	40,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20.000.000	19.999.999	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%
<b>PROYECTO 3: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA</b>				<b>100,00%</b>									<b>100,00%</b>						<b>94,40%</b>	<b>3.594.041.855</b>	<b>3.256.606.182</b>	<b>90,61%</b>	<b>1.522.477.463</b>	<b>1.444.617.655</b>	<b>94,89%</b>	<b>2.555.713.542</b>	<b>2.282.077.028</b>	<b>89,29%</b>	<b>2.770.562.228</b>	<b>2.642.294.410</b>	<b>95,37%</b>	<b>2.253.169.289</b>	<b>1.986.067.451</b>	<b>88,15%</b>
Selección de alternativas para el tratamiento de aguas residuales del interceptor quebrada Manizales y para la estabilización, tratamiento y disposición adecuada de lodos	Documentos	10	10,0	100,0%	20	20,0	100,00%	20	20,0	Documentos	0	0	0,00%	1	0,4	35,00%	20	0,84	83,75%	431.720.000	431.720.000	100,00%	401.921.280	401.741.280	99,96%	594.123.690	584.222.573	98,33%	0	0	0,00%	170.288.754	170.288.754	100,00%
Realizar obras de recuperación integral en áreas rurales de municipios, en sitios de comunidades indígenas y/o negritudes en 14 microcuencas	microc.	4	4,0	100,0%	5	5,0	100,00%	5	5,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	14	14,00	100,00%	100.000.000	51.029.770	51,03%	80.000.000	79.998.720	100,00%	50.000.000	49.999.999	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Construcción de 30 obras de saneamiento en el Departamento	obra	15	15,0	100,0%	10	10,0	100,00%	10	10,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	35	35,00	100,00%	2.731.892.493	2.714.199.139	99,35%	840.556.183	826.110.071	98,28%	1.620.500.000	1.429.684.778	88,22%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Construcción de obras de saneamiento en sitios prioritarios en el Departamento de Caldas	obras (usb)/urbanas	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0	obras (usb)/urbanas	220	220	100,00%	236	201	85,00%	456	420,60	92,24%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2.645.562.228	2.523.163.099	95,37%	1.972.880.535	1.746.401.981	88,52%
Optimización del laboratorio de calidad de aguas de Corpocaldas	% de atención solicitudes	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	% de atención de solicitudes	90%	90%	100,00%	90%	0,7	80,00%	1	0,96	96,00%	330.429.362	59.657.273	18,05%	200.000.000	136.767.584	68,38%	291.089.852	218.169.678	74,95%	125.000.000	119.131.311	95,31%	110.000.000	69.376.716	63,07%
<b>PROYECTO 4: EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA</b>				<b>100,00%</b>									<b>100,00%</b>						<b>86,00%</b>	<b>110.000.000</b>	<b>71.820.658</b>	<b>65,29%</b>	<b>479.567.157</b>	<b>479.292.853</b>	<b>99,94%</b>	<b>535.000.000</b>	<b>494.795.349</b>	<b>92,49%</b>	<b>197.079.217</b>	<b>110.655.796</b>	<b>56,15%</b>	<b>76.000.000</b>	<b>49.043.392</b>	<b>64,53%</b>
Aplicación del programa Comunidades Aprendiendo y Haciendo	documento	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0				0,00%	0	0	0,00%	3	3,00	100,00%	32.500.000	32.328.800	99,47%	243.500.000	243.384.465	99,95%	415.000.000	374.942.449	90,35%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Conformación del Consejo de cuenca del río Guarín/Apoyo al funcionamiento del Consejo de cuenca del río Guarín	consejo	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	45.000.000	20.821.514	46,27%	50.080.000	50.080.000	100,00%	25.000.000	25.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Apoyo a las actividades del consejo de cuenca La Miel	consejo	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,00%	0	0,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	17.500.000	17.469.600	99,83%	69.000.000	69.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Divulgación de proyectos y programas de saneamiento ambiental y arial científico de tratamiento de aguas residuales y temas afines, fase II	documento	1	1,0	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	15.000.000	1.200.744	8,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Apoyar 4 iniciativas de educación ambiental relacionadas con el tema hídrico	documento	0	0,0	0,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4,00	100,00%	0	0	0,00%	116.987.157	116.828.388	99,86%	35.000.000	34.974.340	99,93%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Realización de tres eventos departamentales de sensibilización y concientización hacia la gestión integral del patrimonio en el departamento de Caldas, cuencas del río Chinchiná, la miel y afines al Cauca	documento	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,00%	3	3,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3,00	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	60.000.000	59.878.560	99,80%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Capacitar y hacer transferencia de tecnología a los consejos de cuenca de la Miel y Guarín y actores sociales de la cuenca Campoalegre		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	% avance	100%	100%	100,00%	100%	0	0,00%	100%	100%	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	60.000.000	30.001.528	50,00%	0	0	0,00%
Apoyar el funcionamiento de los Consejos de cuenca de la Miel, Guarín y de las mesas de trabajo con actores sociales de la cuenca campoalegre	Consejos/mesas de trabajo	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	Consejos de Cuenca Mesas de trabajo	23	100%	100,00%	23	1,0	50,00%	23	0,75	75,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	50.000.000	50.000.000	100,00%	25.000.000	0	0,00%
Conformación y fortalecimiento de grupos ecológicos infantiles y juveniles	Grupos	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	Grupos ecológicos	16	5	30,00%	10	6,2	62,00%	26	11,00	42,31%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	55.000.000	0	0,00%	25.000.000	24.979.520	99,92%
Implementación de la campaña para una nueva cultura del agua	Campañas	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	campañas	8	8	100,00%	19	13,3	70,00%	27	21,30	78,89%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	17.000.000	15.575.052	91,62%	26.000.000	24.063.872	92,55%
Socializar el PMA del acuífero Santaguada - Km 41		0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	eventos	5	5	100,00%	0	0	0,00%	5	5,00	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15.079.217	15.079.216	100,00%	0	0	0,00%
<b>PROGRAMA II GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO</b>				<b>100,00%</b>									<b>100,00%</b>						<b>89,22%</b>	<b>12.928.460.954</b>	<b>12.601.867.607</b>	<b>97,47%</b>	<b>17.660.042.690</b>	<b>14.204.949.803</b>	<b>80,44%</b>	<b>26.925.368.755</b>	<b>26.493.309.238</b>	<b>98,40%</b>	<b>5.834.392.778</b>	<b>5.533.957.642</b>	<b>94,85%</b>	<b>6.660.558.748</b>	<b>6.084.474.099</b>	<b>91,35%</b>
<b>PROYECTO 5: IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO</b>				<b>100,00%</b>									<b>100,00%</b>						<b>67,67%</b>	<b>93.280.568</b>	<b>50.019.280</b>	<b>53,62%</b>	<b>247.497.280</b>	<b>189.094.942</b>	<b>76,40%</b>	<b>122.966.400</b>	<b>81.929.148</b>	<b>66,63%</b>	<b>104.428.932</b>	<b>73.249.141</b>	<b>70,14%</b>	<b>901.284.331</b>	<b>771.023.822</b>	<b>85,55%</b>
Elaborar Planes Indicativos de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo para zonas identificadas con amenazas críticas por deslizamiento e inundación en el departamento de Caldas/Elaborar Plan Indicativo de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo para 9 municipios	plan	3	3,0	100,0%	3	3,0	100,00%	0	0,0	Plan	0	0	0,00%	8	3,2	40,00%	9	9,20	100,00%	25.900.000	24.919.280	96,21%	89.976.000	89.939.324	99,96%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	50.000.000	49.997.995	100,00%

**ANEXO N° 1**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																			META FINANCIERA PLAN DE ACCION													(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010/2011	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2011	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2011	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2011 (4/3*100)	(7) META FISICA (Segun unidad de medida) 2007-2011	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2011		(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2011 \$
Realizar investigaciones y estudios aplicados en gestión del riesgo	investigac.	4	4,0	100,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0	Investigaciones y estudios	4	4	100,00%	5	4,0	80,00%	21	20,00	95,24%	67.380.568	25.100.000	37,25%	157.521.280	99.155.618	62,95%	77.966.400	36.939.105	47,38%	97.428.932	66.296.240	68,05%	821.284.331	717.175.528	87,32%
Monitoreo para zonas prioritarias, catalogadas como del alto riesgo en el departamento del Caldas/Diseñar y ejecutar 6 programas de monitoreo para las zonas catalogadas como de alto riesgo por inundación y deslizamiento	Zonas monitoreadas	2	2,0	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	zona monitoreada	2	2	100,00%	2	1,7	83,00%	10	9,66	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	20.000.000	20.000.000	0,00%	7.000.000	6.952.901	99,33%	30.000.000	3.850.299	12,83%
Apoyar la elaboración del mapa de microzonificación sísmica para un municipio	mapa	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,00%	1	1,0		0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,00	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	25.000.000	24.990.043	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>PROYECTO 6: EJECUCION DE OBRAS PARA REDUCCION DEL RIESGO</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>	<b>12.189.860.954</b>	<b>11.906.529.055</b>	<b>97,68%</b>	<b>16.274.677.600</b>	<b>12.881.557.675</b>	<b>79,15%</b>	<b>25.578.396.755</b>	<b>25.188.620.705</b>	<b>98,48%</b>	<b>4.823.809.084</b>	<b>4.556.699.397</b>	<b>94,46%</b>	<b>5.052.725.089</b>	<b>4.610.028.731</b>	<b>91,24%</b>
Estabilización y recuperación ambiental de áreas actual o potencialmente afectadas por amenazas naturales	m²	163.607	163.607	100,0%	235.519	235.519	100,00%	223100	223.100,0	m2	25.232	25.232	100,00%	36.923	36.923	100,00%	684.381	684.381	100,00%	11.451.626.149	11.278.098.758	98,48%	13.587.168.550	11.411.882.867	83,99%	19.061.061.074	18.671.525.957	97,96%	3.523.508.306	3.449.170.560	97,89%	3.592.592.643	3.190.291.747	88,80%
Prevención, control y/o mitigación de procesos de inestabilidad y/o fenómenos torrenciales e inundaciones, por medio de la ejecución de 8,377 ml para manejo de aguas	ml	1.100	1.100	100,0%	935	935	100,00%	6940	6.940,0	ml	529	529	100,00%	948	948	100,00%	10.452	10.452	100,00%	738.234.805	628.430.297	85,13%	2.687.509.050	1.469.674.808	54,69%	6.517.335.681	6.517.094.748	100,00%	1.300.300.778	1.107.528.837	85,17%	1.460.132.446	1.419.736.984	97,23%
<b>PROYECTO 7: EDUCACION Y PERCEPCION DEL RIESGO</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>	<b>645.319.432</b>	<b>645.319.272</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.137.867.810</b>	<b>1.134.297.186</b>	<b>99,69%</b>	<b>1.224.005.600</b>	<b>1.222.759.385</b>	<b>99,90%</b>	<b>906.154.762</b>	<b>904.009.104</b>	<b>99,76%</b>	<b>706.549.328</b>	<b>703.421.546</b>	<b>99,56%</b>
Asesorar 11 Comités Locales de Emergencia	comité	4	4,00	100,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0		0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	12	12	100,00%	0	0	0,00%	20.000.000	20.000.000	0,00%	20.080.320	20.080.000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Apoyar el desarrollo del Programa de Guardinas de la ladera en municipios del departamento del Caldas/Capacitar 40 comunidades asentadas en el área de influencia de zonas de alto riesgo	Municipios	50	50,00	100,0%	40	40,0	100,00%	40	40,0	Municipios	1	1	100,00%	12	12	100,00%	40	1,00	100,00%	645.319.432	645.319.272	100,00%	1.117.867.810	1.114.297.186	99,68%	1.203.925.280	1.202.679.385	99,90%	891.154.762	889.019.384	99,76%	656.549.328	654.404.756	99,67%
Apoyar la implementación de planes de contingencia para atender eventuales desastres ambientales generados por diferentes amenazas naturales y antropicas en el departamento	Plan	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	Plan	12	12	100,00%	1	1,0	100,00%	13	13,00	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Sensibilizar y capacitar comunidades asentadas en el área de influencia de zonas de alto riesgo	Eventos	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	eventos	2	2	100,00%	2	2,0	100,00%	4	4,00	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15.000.000	14.989.720	99,93%	50.000.000	49.016.790	98,03%
<b>PROGRAMA III GESTION EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>87,67%</b>			<b>69,39%</b>			<b>108,01%</b>	<b>1.893.228.000</b>	<b>1.695.374.874</b>	<b>89,55%</b>	<b>2.365.529.927</b>	<b>2.265.222.183</b>	<b>95,76%</b>	<b>2.147.220.228</b>	<b>1.810.154.639</b>	<b>84,30%</b>	<b>4.162.049.734</b>	<b>2.364.064.132</b>	<b>56,80%</b>	<b>3.795.052.870</b>	<b>3.039.420.740</b>	<b>80,09%</b>
<b>PROYECTO 8: CONOCIMIENTO E INVESTIGACION PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>57,50%</b>			<b>67,50%</b>			<b>67,50%</b>	<b>91.600.000</b>	<b>66.376.046</b>	<b>72,46%</b>	<b>52.640.000</b>	<b>52.467.880</b>	<b>99,67%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.839.119</b>	<b>99,46%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>44.957.929</b>	<b>49,95%</b>	<b>130.000.000</b>	<b>129.514.716</b>	<b>99,63%</b>
Realizar estudios de uso, conservación y aprovechamiento sostenible de fauna o flora silvestre	Estudio	2	2,00	100,0%	2	2	100,00%	2	2,0	estudio	3	3	100,00%	3	3,0	100,00%	12	12	100,00%	91.600.000	66.376.046	72,46%	52.640.000	52.467.880	99,67%	30.000.000	29.839.119	99,46%	60.000.000	44.957.929	74,93%	60.000.000	59.530.774	99,22%
Realizar evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en ecosistemas prioritarios	% Avance	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00%	0	0,0	% de avance	60,00%	0	15,00%	100%	0,4	35,00%	100%	0	35,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30.000.000	0	0,00%	70.000.000	69.983.942	99,98%
<b>PROYECTO 9: PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>63,75%</b>			<b>92,37%</b>			<b>182.988.000</b>	<b>139.903.200</b>	<b>76,45%</b>	<b>285.739.127</b>	<b>243.093.195</b>	<b>85,08%</b>	<b>213.000.000</b>	<b>203.058.830</b>	<b>95,33%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>226.470.284</b>	<b>90,59%</b>	<b>175.000.000</b>	<b>164.263.426</b>	<b>93,86%</b>	
Elaborar el Plan General de Ordenación Forestal del Departamento.	%Avance	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	% de avance	20%	20%	100,00%	40%	26%	65,00%	1	0,9	86,00%	96.948.000	88.903.200	91,70%	102.550.000	60.079.997	58,59%	54.000.000	53.999.998	100,00%	100.000.000	79.998.720	80,00%	40.000.000	39.999.360	100,00%
Declarar 9 áreas naturales regionales para protección	Areas naturales declaradas	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	1	1,0	Area natural declarada	2	2	100,00%	2	1,2	60,00%	9	8,2	91,11%	12.000.000	12.000.000	100,00%	12.840.000	12.839.999	100,00%	23.000.000	23.000.000	100,00%	15.000.000	14.999.999	100,00%	20.000.000	19.968.315	99,84%
Formulación del plan de manejo de áreas naturales declaradas	plan	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	plan	2	2	100,00%	3	1,8	60,00%	11	9,8	89,09%	74.040.000	39.000.000	52,67%	109.640.000	109.640.000	100,00%	71.000.000	70.999.232	100,00%	70.000.000	70.000.000	100,00%	85.000.000	84.295.751	99,17%
Conformar e implementar el Sistema Departamental de áreas Naturales Protegidas de Caldas (SIDAP)	sistema	0	0,00	0,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	1	1,00	100,00%	0	0	0,00%	20.020.000	20.019.999	100,00%	25.000.000	24.999.600	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Formular 3 planes de acción en áreas de protección de microcuencas	plan	0	0,00	0,0%	10	10,0	100,00%	10	10,0	Plan	3,00	3	100,00%	0	0,00%	0,00%	23	23,0	100,00%	0	0	0,00%	40.689.127	40.513.200	99,57%	40.000.000	30.060.000	75,15%	29.950.000	26.432.126	88,25%	0	0	0,00%
Participar en los procesos de Gestión del Sistema Departamental de áreas Naturales Protegidas de Caldas (SIDAP) y SIRAP eje cafetero	% Avance	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	% de avance convenio	30%	30%	100,00%	20%	0,1	70,00%	50%	44%	88,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35.050.000	35.039.439	99,97%	30.000.000	20.000.000	66,67%
<b>PROYECTO 10: MANEJO Y CONSERVACION DE LA</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>93,18%</b>			<b>76,30%</b>			<b>174,48%</b>	<b>1.500.200.000</b>	<b>1.379.194.879</b>	<b>91,93%</b>	<b>1.880.849.936</b>	<b>1.828.774.484</b>	<b>97,23%</b>	<b>1.697.220.228</b>	<b>1.382.266.453</b>	<b>81,44%</b>	<b>3.686.349.734</b>	<b>1.970.660.140</b>	<b>53,46%</b>	<b>3.407.052.870</b>	<b>2.700.647.785</b>	<b>79,27%</b>
Implementar acciones de conservación que generen impacto sobre ecosistemas estratégicos y áreas con planes de manejo / Implementar acciones de conservación en 13.470 Ha ecosistemas estratégicos del Departamento de Caldas	ha	5.773	5.773,00	100,0%	3.777	3777,0	100,00%	3920	3.920,0	Ha.	3.000	3.000	100,00%	3000	1.350	45,00%	19.470	17.820,0	91,53%	109.960.000	100.000.000	90,94%	62.000.000	62.000.000	100,00%	75.000.000	73.711.050	98,28%	309.666.822	303.451.102	97,99%	334.062.143	303.761.342	90,93%
Implementación de acciones de manejo de páramos y humedales	ha	600	600,00	100,0%	500	500,0	100,00%	700	700,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.800	1.800,0	100,00%	28.000.000	27.999.197	100,00%	88.000.000	88.000.000	100,00%	85.000.000	85.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%

**ANEXO N° 1**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																																		
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																			META FINANCIERA PLAN DE ACCION										(17) OBSERVACIONES				
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010/2011	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2011	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2011	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2011 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2011	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) FINANCIERA ANUAL META (S) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(11) FINANCIERA ANUAL META (S) 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) FINANCIERA ANUAL META (S) 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) FINANCIERA ANUAL META (S) 2010		(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(11) FINANCIERA ANUAL META (S) 2011	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2011 \$
Realizar el manejo adecuado del 100% de la fauna silvestre decomisada/Incrementar en un 5% la tasa interanual de entregas voluntarias de fauna silvestre	% de rehabilitación	1	1,00	100,0%	2	2,0	100,0%	2	2,0	% rehabilitar-liberar	70%	70%	100,0%	70%	0,7	100,0%	10%	0,94	94,00%	155.164.000	151.364.456	97,55%	216.511.376	224.806.294	103,83%	326.324.245	262.692.909	80,50%	427.195.054	415.049.798	97,16%	265.373.733	242.393.299	91,34%
Realizar el manejo adecuado de los especímenes de flora silvestre aprehendida	% cumplimiento	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,0%	2	2,0	% cumplimiento	0	0	0,00%	100	70	70,00%	6	76,0	1266,67%	44.000.000	43.999.458	100,00%	80.051.000	75.018.204	93,71%	98.500.000	78.465.588	79,66%	0	0	0,00%	30.000.000	19.165.168	63,88%
Apoyar proyectos de producción sostenible en los subsectores agrícola, pecuario, forestal/Impulsar 4 procesos de producción sostenible en los subsectores agrícola-pecuario-forestal (panela, fique, aromática y ganadería) /Promover	Proyecto	4	4,00	100,0%	4	4,0	100,0%	4	4,0	proyecto	2	2	100,0%	2	1,8	90,00%	16	15,8	98,75%	60.000.000	40.481.440	67,47%	175.240.000	170.239.360	97,15%	344.810.049	149.675.680	43,41%	577.463.000	454.617.709	78,73%	138.100.207	137.995.519	99,92%
Apoyar empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes/Dos empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes. Desarrollar dos modelos de uso y aprovechamiento sostenible de la línea de mercados verdes	empresa	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,0%	1	1,0	empresa	1	1	100,0%	1	0,7	65,00%	5	5	93,00%	511.039.000	473.901.604	92,73%	101.200.000	98.007.970	96,85%	63.500.000	54.969.000	86,57%	65.000.000	48.531.754	74,66%	50.000.000	50.000.000	100,00%
Reforestación y/o revegetalización natural para la protección de cuencas abastecedoras (manejo integral en 15 microcuencas de cabeceras y 184 veredales)	ha	440	440,00	100,0%	240	240,0	100,0%	200	200,0	Ha.	120	120	100,0%	460	414	90,00%	1.460	1.414,0	96,85%	377.595.000	349.937.187	92,68%	599.661.000	585.299.769	97,61%	380.694.007	365.502.040	96,01%	511.211.850	342.360.977	66,97%	1.023.121.779	872.983.347	85,33%
Mantenimiento de Ha reforestadas o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras (manejo integral en 15 microcuencas de cabeceras y 162 veredales).	ha	300	300,00	100,0%	300	300,0	100,0%	250	250,0	Ha.	200	200	100,0%	200	184	92,00%	1.250	1.234,0	98,72%	214.442.000	191.511.537	89,31%	136.548.258	134.371.692	98,41%	207.376.639	203.713.062	98,23%	274.816.000	254.879.283	92,75%	117.168.000	99.910.023	85,27%
Apoyar dos municipios en acciones de infraestructura para el ecoturismo	municipio	0	0	0,0%	2	2,0	100,0%	2	2,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4,0	100,00%	0	0,00%	0	421.638.302	391.031.195	92,74%	116.015.288	108.537.124	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Restauración, diseño y establecimiento de alternativas que disminuyan presiones sobre los valores de conservación del Parque Nacional Natural los Nevados en las cuencas altas de los ríos Combeima, Quindío, Campoalegre y Otún, departamentos del Tolima, Quindío, Caldas y Risaralda	% Avance	0	0	0,0%	0	0,0	0,00%	33%	7%	% de avance	33%	8%	25,00%	34%	0,3	100,00%	100%	49%	48,85%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1.392.997.008	46.770.000	3,36%	1.346.227.008	911.951.996	67,74%
Apoyar el desarrollo del proyecto "Restauración y manejo de microcuencas y plantaciones protectoras - Programa forestal río Magdalena Federacafé"		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	proyecto	1	1	100,0%	0	0	0,00%	1	1,0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	60.000.000	60.000.000	100,00%	0	0	0,00%
Manejo integral de microcuencas (Proyecto piloto)		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	microcuenca	1	1	100,0%	0	0	0,00%	1	1,0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30.000.000	29.999.997	100,00%	0	0	0,00%
Participar en proyecto de Gobernanza forestal (Bosques Fleg)	% Avance	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	% de avance	20%	20%	100,0%	80%	0,6	75,00%	100%	80%	80,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	65.000.000	42.487.091	65,36%
Desarrollar modelos de uso y aprovechamiento sostenible en mercados verdes en la línea de biocomercio	Ventanilla/Modelo	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	Ventanilla/Modelo	3	3	100,0%	2	0,7	36,00%	5	3,7	74,40%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38.000.000	14.999.520	39,47%	38.000.000	20.000.000	52,63%
<b>PROYECTO 11: CAPACITACION PARA LA CONSERVACION</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>100,00%</b>			<b>70,00%</b>			<b>97,70%</b>	<b>118.440.000</b>	<b>109.900.749</b>	<b>92,79%</b>	<b>146.300.864</b>	<b>140.886.624</b>	<b>96,30%</b>	<b>207.000.000</b>	<b>194.990.237</b>	<b>94,20%</b>	<b>135.700.000</b>	<b>121.975.779</b>	<b>89,89%</b>	<b>83.000.000</b>	<b>44.994.813</b>	<b>54,21%</b>
Realizar 15 eventos de transferencia tecnológica, con asesoría y acompañamiento entre actores SINA (ecoturismo, manejo de microcuencas, biodiversidad)	evento	5	5,00	100,0%	5	5,0	100,0%	5	5,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	15	15,0	100,00%	101.762.800	93.360.171	91,74%	101.004.000	96.243.785	95,29%	152.000.000	141.474.186	93,08%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Articular procesos de educación ambiental en las entidades del SINA. Cuatro especies de fauna y flora amenazadas (loro orejamarillo, palma de cera, tití gris, cóndor) con Planes de Conservación en ejecución	especie	4	4,00	100,0%	4	4,0	100,0%	4	4,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4,0	100,00%	16.677.200	16.540.578	99,18%	45.296.864	44.642.839	98,56%	55.000.000	53.516.051	97,30%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Promover acciones y estrategias de capacitación, divulgación y transferencia tecnológica en conservación y uso de la biodiversidad y producción sostenible	Campañas/Eventos/Publicaciones	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	Eventos/campañas/publicacion	47	47	100,0%	14	9,8	70,00%	61	56,8	93,11%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	135.700.000	121.975.779	89,89%	83.000.000	44.994.813	54,21%
<b>PROGRAMA IV GESTION AMBIENTAL URBANA,</b>				<b>100,00%</b>			<b>94,29%</b>						<b>83,33%</b>			<b>63,33%</b>			<b>92,34%</b>	<b>936.839.308</b>	<b>706.236.932</b>	<b>75,39%</b>	<b>1.234.167.839</b>	<b>984.336.796</b>	<b>79,76%</b>	<b>593.355.939</b>	<b>523.491.557</b>	<b>88,23%</b>	<b>603.109.574</b>	<b>453.931.497</b>	<b>75,27%</b>	<b>858.562.511</b>	<b>726.849.683</b>	<b>84,66%</b>
<b>PROYECTO 12: GESTION AMBIENTAL URBANA</b>				<b>100,00%</b>			<b>88,57%</b>						<b>86,67%</b>			<b>63,33%</b>			<b>88,29%</b>	<b>791.596.308</b>	<b>562.935.649</b>	<b>71,11%</b>	<b>1.033.224.639</b>	<b>826.201.968</b>	<b>79,96%</b>	<b>473.355.939</b>	<b>413.232.957</b>	<b>87,30%</b>	<b>441.609.574</b>	<b>341.354.946</b>	<b>77,30%</b>	<b>688.562.511</b>	<b>636.749.892</b>	<b>92,48%</b>
Identificar y caracterizar las fuentes más representativas de contaminación del aire y las áreas fuentes en municipios del Departamento.	municipio	1	1,0	100,0%	2	2,0	100,0%	2	2,0	municipios	1	1	100,0%	1	0,7	66,00%	7,0	6,7	95,14%	67.924.000	53.643.278	78,98%	50.040.000	10.040.000	20,06%	56.187.626	47.610.483	84,73%	25.000.000	24.958.000	99,83%	135.000.000	133.532.000	98,91%
Formular y apoyar las acciones para mejorar la calidad del aire en municipios del departamento/Formular y ejecutar planes para la reducción de la contaminación del aire en el municipio de Manizales/Formular planes para la reducción de la contaminación del aire en dos municipios del Departamento	municipios	0	0,0	0,0%	1	1,0	100,0%	2	2,0	municipios	3	3	100,0%	3	2,7	90,00%	9	9	96,67%	0	0	0,00%	130.080.000	86.048.055	66,15%	49.987.500	13.983.832	27,97%	52.528.000	48.115.577	91,60%	20.395.896	20.393.807	99,99%

**ANEXO N° 1**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																			META FINANCIERA PLAN DE ACCION													(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010/2011	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida) 2011	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2011	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2011 (4/3*100)	(7) META FISICA (Segun unidad de medida) 2007-2011	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2011		(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2011 \$
Apoyar la ejecución de proyectos identificados en los PGIR	proyecto	7	7,0	100,0%	8	8,0	100,0%	5	5,0	proyecto	2	2	100,0%	2	2,0	100,0%	24	24,0	100,0%	578.890.612	388.757.460	67,16%	679.007.742	621.249.383	91,49%	250.000.000	249.921.088	99,97%	323.001.574	268.281.369	83,06%	432.070.758	402.102.679	93,06%
Diseñar e implementar una metodología para la gestión de los residuos sólidos a nivel institucional	% Avance	0	0,0	0,0%	1	0,2	20,00%	1	1,0	% avance	100%	100%	100,00%	100%	0,6	60,00%	1	0,9	86,80%	0	0	0,00%	4.468.000	0	0,00%	18.012.500	18.011.760	100,00%	10.000.000	0	0,00%	10.000.000	9.625.549	96,26%
Apoyar proyectos de investigación, y/o ajuste y transferencia de tecnologías adecuadas sobre residuos sólidos	proyecto	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,0%	0	0,0	proyecto	1	0	20,00%	1	0,2	24,00%	4,0	2,4	61,00%	10.000.000	10.000.000	100,00%	26.153.120	22.713.800	86,85%	0	0	0,00%	7.000.000	0	0,00%	20.000.000	0	0,00%
Implementar el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, apoyar la ejecución de 6 proyectos en el departamento de Caldas	proyecto	2	2,0	100,0%	2	2,0	100,0%	2	2,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6,0	100,00%	82.027.696	81.100.000	98,87%	25.020.000	23.794.800	95,10%	55.000.000	54.537.482	99,16%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Promover y ejecutar 3 estrategias de educación para la gestión ambiental urbana	estrategia	1	1,0	100,0%	1	1,0	100,0%	1	1,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	3	3,0	100,00%	32.754.000	9.455.311	28,87%	118.455.777	62.355.930	52,64%	44.168.313	29.168.312	66,04%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Formular y ejecutar los planes de manejo para la arborización urbana en 4 municipios de Caldas	plan	2	2,0	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	2	2,00	100,00%	20.000.000	19.979.600	99,90%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Apoyar la ejecución de proyectos establecidos en las líneas prioritarias de RESPEL del departamento	Proyectos	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	proyecto	1	1	100,00%	3	1,2	40,00%	4	2,20	55,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	24.080.000	0	0,00%	71.095.857	71.095.857	100,00%
<b>PROYECTO 13: PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y GESTIÓN</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>80,00%</b>			<b>63,33%</b>			<b>96,39%</b>	<b>145.243.000</b>	<b>143.301.283</b>	<b>98,66%</b>	<b>200.943.200</b>	<b>158.134.828</b>	<b>78,70%</b>	<b>120.000.000</b>	<b>110.258.600</b>	<b>91,88%</b>	<b>161.500.000</b>	<b>112.576.551</b>	<b>69,71%</b>	<b>170.000.000</b>	<b>90.099.791</b>	<b>53,00%</b>
Fortalecer la capacidad institucional en la implementación de la política de PML Ejecución de 4 proyectos/ Fortalecer la capacidad institucional en la implementación de la política de PML	proyecto	0	0	0,0%	4	4,0	100,00%	4	4,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	4	4,0	100,00%	0	0	0,00%	30.000.000	29.119.040	97,06%	33.292.660	33.292.660	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Fortalecer la gestión ambiental empresarial de los sectores minero e industrial.	proyecto	1	1,00	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,0	100,00%	28.526.001	28.503.360	99,92%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Fortalecer y sostener la ventanilla ambiental de Corpocaldas.	ventanilla	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	ventanilla	2	1	100,00%	1	0,4	40,00%	2	1,4	71,00%	38.500.000	38.499.998	100,00%	50.080.000	40.040.000	79,95%	25.000.000	23.029.960	92,12%	45.000.000	15.000.000	33,33%	20.000.000	20.000.000	100,00%
Desarrollar proyectos de producción más limpia en sectores productivos y de servicios	proyecto	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	Proyecto	2	2	100,00%	2	1,4	71,00%	10	9	94,20%	70.216.999	68.297.925	97,27%	60.843.200	43.695.388	71,82%	15.000.000	14.995.840	99,97%	80.000.000	79.161.539	98,95%	140.000.000	60.200.000	43,00%
Desarrollar y publicar 6 guías de buenas prácticas para el sector industrial y minero.	guia	2	2,00	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	6	6,0	100,00%	8.000.000	8.000.000	100,00%	20.020.000	5.301.120	26,48%	16.000.000	8.232.800	51,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Implementar instrumentos económicos para la gestión ambiental sectorial mediante 1 acuerdo sectorial	acuerdo	0	0	0,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,0	100,00%	0	0	0,00%	40.000.000	39.979.280	99,95%	30.707.340	30.707.340	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Aplicar un sistema de calificación y reconocimiento a la gestión ambiental empresarial	sistema	0	0	0,0%	1	0,0	0,00%	0	0,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	0,0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Diseñar 3 estrategias de implementación para el ciclo de vida de productos que generen residuos peligrosos, de acuerdo con los lineamientos definidos por el MAVDT		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	estrategia	2	0	20,00%	0	0	0,00%	2	0,4	20,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18.000.000	0	0,00%	0	0	0,00%
Promover la responsabilidad social empresarial - RSE en sectores productivos	Talleres	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	talleres	3	3	100,00%	3	2,4	79,00%	6	5,4	89,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	18.500.000	18.415.012	0,00%	10.000.000	9.899.791	99,00%
<b>PROGRAMA V FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>100,00%</b>			<b>75,43%</b>			<b>91,30%</b>	<b>795.405.000</b>	<b>699.468.658</b>	<b>87,94%</b>	<b>2.271.817.958</b>	<b>1.932.469.820</b>	<b>85,06%</b>	<b>2.251.209.584</b>	<b>2.186.736.209</b>	<b>97,14%</b>	<b>2.364.984.289</b>	<b>2.287.368.448</b>	<b>96,72%</b>	<b>2.466.557.468</b>	<b>2.224.062.749</b>	<b>90,17%</b>
<b>PROYECTO 14: MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>100,00%</b>			<b>80,57%</b>			<b>95,89%</b>	<b>224.129.400</b>	<b>154.721.037</b>	<b>69,03%</b>	<b>725.694.878</b>	<b>624.040.187</b>	<b>85,99%</b>	<b>1.002.488.055</b>	<b>959.977.535</b>	<b>95,76%</b>	<b>972.390.537</b>	<b>951.009.940</b>	<b>97,80%</b>	<b>719.035.526</b>	<b>599.348.999</b>	<b>83,35%</b>
Implementar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad - SGC y fortalecer el Sistema de Control Interno/ Fortalecer el Sistema de Gestión Integrado de CORPOCALDAS	sistema	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	sistema	1	1	100,00%	1	0,9	90,00%	1	1,0	98,00%	27.100.000	23.292.800	85,95%	50.140.000	30.261.374	60,35%	79.387.080	79.352.465	99,96%	70.000.000	69.948.680	99,93%	60.000.000	40.561.600	67,60%
Apoyar la gestión administrativa de la Subdirección Recursos Naturales	% Cumplimiento	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	% Cumplimiento	0	0	0,00%	100%	0,6	60,00%	1	1,0	100,00%	65.088.770	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	30.000.000	29.998.817	100,00%
Formular, implementar y fortalecer el plan de acción para el mejoramiento del clima organizacional y la cultura organizacional/Mejorar la cultura y el clima de organización	% Avance	0	0,00	0,0%	3	3,0	100,00%	3	3,0	% avance plan	50%	50%	100,00%	50%	0,3	50,00%	3	0,9	87,50%	0	0	0,00%	50.140.000	1.885.301	3,76%	16.035.600	15.963.600	99,55%	20.000.000	19.808.920	99,04%	0	0	#¡DIV/0!
Implantar la nueva arquitectura de datos, Fase I, II y III	% Avance	20,0%	20%	100,0%	20,0%	20%	100,00%	20,0%	20%	% avance	10%	10%	100,00%	10%	0,1	90,00%	80,0%	79,0%	98,75%	131.940.630	131.428.237	99,61%	610.414.878	584.293.253	95,72%	246.491.861	246.001.681	99,80%	245.000.000	237.121.427	96,78%	193.540.000	140.426.626	72,56%
Fortalecer el Centro de Documentación	unidad	0	0,00	0,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0	unidad	1	1	100,00%	1	1,0	100,00%	1	1,0	100,00%	0	0	0,00%	15.000.000	7.600.259	50,67%	14.893.336	14.872.453	99,86%	20.000.000	16.267.813	81,34%	10.000.000	4.015.679	40,16%
Ampliación, remodelación y adecuación de la sede de Corpocaldas y adecuación de la casa de habitación de la Reserva Forestal Torre 4	% Avance	0	0,00	0,0%	0	0,0	0,00%	20%	20%	% avance	40%	40%	100,00%	20%	20%	100,00%	80%	80%	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	645.680.178	603.787.336	93,51%	517.390.537	507.864.700	98,16%	288.995.526	247.862.517	85,77%
Estructurar y validar la línea base ambiental del departamento (Fase I)	% Avance	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	% avance	50%	50%	100,00%	50%	37%	74,00%	1	0,9	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	100.000.000	99.998.400	100,00%	136.500.000	136.483.760	99,99%
<b>PROYECTO 15: PLANIFICACION Y PROYECCIÓN REGIONAL</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>100,00%</b>			<b>75,67%</b>			<b>89,70%</b>	<b>419.575.600</b>	<b>403.556.915</b>	<b>96,18%</b>	<b>856.695.200</b>	<b>762.973.562</b>	<b>89,06%</b>	<b>601.000.000</b>	<b>596.492.377</b>	<b>99,25%</b>	<b>748.895.143</b>	<b>741.102.902</b>	<b>98,96%</b>	<b>970.525.504</b>	<b>900.531.367</b>	<b>92,79%</b>

**ANEXO N° 1**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011 PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN																		META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN													(17) OBSERVACIONES					
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010/2011	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2011	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2011	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2011 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2011	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)		(11) META FINANCIERA ANUAL 2011	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2011 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2011 (12/11*100)		
Promover la articulación y coordinación de procesos para la gestión ambiental departamental y regional, a partir de los planes de ordenamiento territorial y la inclusión de PGAR 2007-2019 en los planes de desarrollo, a través de un instrumento de seguimie	evento	7	7,0	100,0%	0	0,0	0,00%	0	0,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	7	7,0	100,00%	78.815.200	76.954.611	97,64%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Promover la articulación y coordinación de procesos para la gestión ambiental departamental y regional a partir de la implementación del SIGAM en municipios del Departamento.	SIGAM	2	2,0	100,0%	4	4,0	100,00%	2	2,0	municipios	1	1	100,00%	2	0	0,00%	9	9	100,00%	11.415.000	7.136.432	62,52%	65.499.263	53.639.086	81,89%	45.000.000	44.996.954	99,99%	43.395.143	36.348.318	83,76%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Asesorar a 25 municipios del departamento en los procesos de ordenamiento territorial	municipio	0	0,0	0,0%	10	10,0	100,00%	25	25,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	25	25,0	100,00%	0	0	0,00%	412.396.630	393.483.146	95,41%	310.000.000	307.105.337	99,07%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Realizar transferencia tecnológica, asesoría y acompañamiento entre actores SINA, estableciendo alianzas estratégicas con las CAR de la Ecorregión Eje Cafetero/Realizar 5 convenios de transferencia tecnológica, asesoría y acompañamiento entre actores SINA, estableciendo alianzas estratégicas con las CAR de la Ecorregión Eje Cafetero.	convenio	2	2,0	100,0%	2	2,0	100,00%	2	2,0	convenio	3	3	100,00%	3	3,0	100,00%	12	12,0	100,00%	45.889.800	45.173.072	98,44%	83.759.307	62.155.590	74,21%	93.100.000	92.342.319	99,19%	20.040.000	20.039.840	100,00%	30.000.000	29.692.698	98,98%	0	0	0,00%
Apoyar la actualización de la formación catastral en 1 municipio de Caldas/Apoyar la actualización cartográfica y la actualización de la formación catastral de 1 municipio de Caldas	municipio	7	7,0	100,0%	6	6,0	100,00%	3	3,0	municipios	1	1	100,00%	0	0	0,00%	17,00	17	100,00%	283.455.600	274.292.800	96,77%	295.040.000	253.695.740	85,99%	152.900.000	152.047.767	99,44%	241.000.000	240.959.999	99,98%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Asesorar a los municipios en escenarios de planificación que permitan la incorporación de los referentes ambientales en los POT y la priorización de acciones ambientales en sus planes de inversión	Municipios	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	municipios	26	26	100,00%	26	26	100,00%	26	26,0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	110.000.000	109.998.240	100,00%	245.027.818	245.016.251	100,00%	0	0	0,00%
Construir determinantes ambientales para la planificación ambiental en el departamento para que sean incorporados en los POT	Documento s	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	documento	1	1	100,00%	1	0,9	90,00%	2	1,9	95,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	41.780.000	41.756.505	99,94%	501.328.515	501.326.418	100,00%	0	0	0,00%
Apoyar la gestión y coordinación de los Planes de Acción Inmediata (PAI) diseñados por la Corporación	Plan	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	Plan	3	3	100,00%	3	3,0	100,00%	6	6,0	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	292.680.000	292.000.000	99,77%	74.425.504	74.296.000	99,83%	0	0	0,00%
Realizar proyecto piloto para la valoración de bienes y servicios ambientales	% Avance	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	% de avance	0%	0%	0,00%	50%	0,2	40,00%	50%	20%	40,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	50.200.000	50.200.000	100,00%	0	0	0,00%
Fortalecer la capacidad institucional y apoyar iniciativas regionales para la adaptación y mitigación al cambio climático	Proyecto	0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0%	0	0,0	proyecto	1	1	100,00%	1	0,2	24,00%	2	1,2	62,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	69.543.667	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>PROYECTO 16: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y</b>				<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>		<b>0,0</b>				<b>100,00%</b>			<b>92,00%</b>			<b>97,75%</b>	<b>151.700.000</b>	<b>141.190.706</b>	<b>93,07%</b>	<b>326.355.581</b>	<b>311.235.628</b>	<b>95,37%</b>	<b>252.721.529</b>	<b>246.092.620</b>	<b>97,38%</b>	<b>363.317.667</b>	<b>320.198.826</b>	<b>88,13%</b>	<b>493.937.233</b>	<b>459.808.407</b>	<b>93,09%</b>			
Articular los procesos de educación ambiental en las entidades del SINA, a partir de la conformación de CIDEAS municipales	comité	12	12,00	100,0%	8	8,0	100,00%	0	0,0	municipios	7	7	100,00%	0	0	0,00%	27	27	100,00%	16.500.000	16.238.696	98,42%	20.000.000	20.000.000	100,00%	0	0	0,00%	20.668.389	20.668.389	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Fortalecer los instrumentos de participación para la planificación ambiental.	Proyecto	8	8,00	100,0%	8	8,0	100,00%	15	15,0	Proyecto	1	1	100,00%	1	0,9	90,00%	31 2	1,0	98,00%	20.651.000	20.600.875	99,76%	51.304.800	44.027.408	85,82%	52.968.346	52.324.103	98,78%	37.363.136	37.337.832	99,93%	51.000.000	50.998.180	100,00%	0	0	0,00%
Promover escenarios para la educación ambiental a través del apoyo a proyectos específicos y la participación en ferias y celebraciones ambientales/Promover escenarios para la educación ambiental y capacitación a través de 13 convenios y 8 campañas.	Proyectos/e ventos CIDEAS	8	8,00	100,0%	8	8,0	100,00%	5	5,0	Proyectos/e ventos CIDEAS	8	8	100,00%	7	6,7	95,00%	36	35,7	99,03%	55.493.000	46.139.215	83,14%	135.050.781	132.073.131	97,80%	84.614.375	81.551.065	96,38%	170.932.587	131.376.480	76,86%	258.802.233	258.373.036	99,83%	0	0	0,00%
(Crear y )fortalecer la unidad de comunicación y prensa	unidad	1	1,00	100,0%	1	1,0	100,00%	1	1,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	1	1,0	100,00%	59.056.000	58.211.920	98,57%	120.000.000	115.135.089	95,95%	115.138.808	112.217.452	97,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Realizar y apoyar acciones para el control social	Actividad	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	actividad	4	4	100,00%	5	4,8	95,00%	9	8,8	97,22%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	10.000.000	9.939.600	99,40%	0	0	0,00%
Crear e implementar estrategias de difusión que fortalezcan la comunicación entre Corpocaldas y sus públicos de interés	Estrategias	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	estrategia	8	8	100,00%	8	7,2	90,00%	16	15,2	95,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	85.000.000	81.639.911	96,05%	83.300.000	81.573.996	97,93%	0	0	0,00%
Consolidar los medios de comunicación existentes en la Corporación	Plan	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	Plan	1	1	100,00%	1	0,9	90,00%	2	1,9	95,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	49.353.555	49.176.214	99,64%	90.835.000	58.923.595	64,87%	0	0	0,00%
<b>PROYECTO 17: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE</b>				<b>0,00%</b>			<b>100,00%</b>						<b>100,00%</b>			<b>53,50%</b>			<b>81,86%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>363.072.299</b>	<b>234.220.443</b>	<b>64,51%</b>	<b>395.000.000</b>	<b>384.173.677</b>	<b>97,26%</b>	<b>280.380.942</b>	<b>275.056.780</b>	<b>98,10%</b>	<b>283.059.205</b>	<b>264.373.976</b>	<b>93,40%</b>			
Realizar el inventario, saneamiento y sistematización de los expedientes de trámites y permisos ambientales/Realizar el inventario y saneamiento de los expedientes de vertimientos/Realizar el inventario y saneamiento de los expedientes de licencias ambientales, concesiones de agua, autorizaciones de aprovechamiento forestal y otros permisos	Expediente s migrados/s aneados	0	0	0	100%	1,0	100,00%	100%	1,0	No. Expedientes saneados No. Expedientes migrados	5.000	5.000	100,00%	5000 2500	1.950	39,00%	100% 5000	0,8	84,75%	0	0	0,00%	177.703.942	122.504.803	68,94%	137.472.792	137.461.819	99,99%	12.608.562	12.537.952	99,44%	34.550.958	34.336.800	99,38%	0	0	0,00%

**ANEXO N° 1**  
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2007-2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2011		PERIODO EVALUADO: ENERO-DICIEMBRE																																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION																		META FINANCIERA PLAN DE ACCION										(17) OBSERVACIONES					
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2007	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2007	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2007 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2008	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2008 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2009	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2009	(2) UNIDAD DE MEDIDA 2010/2011	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2010	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2010	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2010 (4/3*100)	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2011	(4) AVANCE DE LA META FISICA AÑO 2011	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % AÑO 2011 (4/3*100)	(7) META FISICA (Según unidad de medida) 2007-2011	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) FINANCIERA ANUAL META (5) 2007	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2007 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2007 (12/11*100)	(11) FINANCIERA ANUAL META (5) 2008	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2008 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2008 (12/11*100)	(11) FINANCIERA ANUAL META (5) 2009	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2009 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2009 (12/11*100)		(11) FINANCIERA ANUAL META (5) 2010	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2010 \$	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % AÑO 2010 (12/11*100)	(11) FINANCIERA ANUAL META (5) 2011	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA AÑO 2011 \$
Atender el 50% de las solicitudes de permisos de vertimientos no resueltas a 31 de diciembre de 2007/Atender 600 solicitudes de trámites de vertimientos no resueltas a 31 de diciembre de 2008	Expedientes			50%	0,5	100,00%	50%	0,5		0	0	0,00%	0	0	0,00%	100%	1,0	100,00%	0	0	0,00%	105.211.129	36.931.939	35,10%	35.000.000	34.023.855	97,21%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Atender el 40% de las solicitudes de concesión de aguas no resueltas a 31 de diciembre de 2007/Atender el 600 de las solicitudes de concesión de aguas no resueltas a 31 de diciembre de 2008	Expedientes			40%	0,4	100,00%	60%	0,6		0	0	0,00%	0	0	0,00%	100%	1,0	100,00%	0	0	0,00%	63.350.000	57.976.741	91,52%	50.000.000	50.000.000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Culminar el proceso de legalización minera a de 49 minas ubicadas en el municipio de Marmato del departamento de Caldas	legalización			49	49,0	100,00%	0	0,0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	49	49,0	100,00%	0	0	0,00%	16.807.228	16.806.960	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
Brindar apoyo al seguimiento de proyectos, obras o actividades que demandan el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente/ Realizar seguimiento al 25% de los trámites vigentes de concesiones de agua y permisos de vertimientos (realizar monitoreo al 25% de las obligaciones emanadas de las concesiones de agua y permisos de vertimientos)	No. De Visitas			0%	0,0	0,00%	25%	0,3	visitas	1.100	1.100	100,00%	1100	720,5	65,50%	25% 2200	0,9	88,27%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	96.503.208	86.756.166	89,90%	165.472.928	160.220.077	96,83%	238.508.247	221.082.231	92,69%	
Atender el 30% de los trámites de legalización de minería y seguimiento de las obligaciones derivadas de las licencias y planes de manejo ambiental	Expedientes	0	0	0	0%	0,0	0,00%	30%	0,3		0	0	0,00%	0	0	0,00%	30%	0,3	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	76.024.000	75.931.837	99,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Brindar apoyo en la evaluación de solicitudes de uso y aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con la priorización de los RN	No. De solicitudes	0	0	0	0%	0	0%	0%	0,0	No. De solicitudes	3.000	3.000	100,00%	3000	1.680	56,00%	6000	4.680,0	78,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	102.299.452	102.298.751	100,00%	10.000.000	8.954.945	89,55%
<b>(18) ACUMULADO METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>				<b>99,06%</b>			<b>97,92%</b>					<b>93,50%</b>			<b>71,02%</b>			<b>95,06%</b>	<b>21.584.893.117</b>	<b>19.343.594.135</b>	<b>89,62%</b>	<b>27.066.569.992</b>	<b>22.660.739.533</b>	<b>83,72%</b>	<b>35.911.518.196</b>	<b>34.530.188.276</b>	<b>96,15%</b>	<b>17.121.177.820</b>	<b>14.488.721.015</b>	<b>84,62%</b>	<b>17.212.306.224</b>	<b>14.853.190.079</b>	<b>86,29%</b>	